CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE

Février 2023

Février 2023

Etape préalable
Objectif : Recueil des données, juridique, entretiens…

Mars à Juillet 2023

Diagnostic territorial et Etat Initial de l'Environnement
Objectif : Définition des enjeux et des problématiques

Juin 2023 à Mars 2024

Conception du projet communal – le PADD
Objectif : Délibération du conseil municipal actant du débat – 26 mars 2024

Octobre 2023 à Juillet 2024

Elaboration du règlement, du zonage et des OAP
Objectif : Traduction réglementaire du projet de territoire

Août à Décembre 2024

Mise en forme du projet de PLU avant l'arrêt
Objectif : Arrêt du PLU au 1er trimestre 2025

Janvier 2025 à Août 2025

Validation administrative – Avis des PPA et enquête publique
Objectif : Enquête publique en Eté 2025

4ème Trimestre 2025

Mise au point du dossier définitif après l'enquête publique
Objectif : Approbation 4ème Trimestre 2025

4ème Trimestre 2025